Webshop

Plan van Aanpak

Titel	MyBrand-kliMAat	Versie: 1.0
		Bestandsnaam: MyBrand
		Plan van Aanpak
	Milos Despotovic Theo Den Blanken	Datum opgesteld:
	Theo Berr Blanker	05-09-2019
	Ed Schenk Hidde Braun	03 03 2013
	Erik Willems Gerrit Tijhof	
NI	The state of the page of the p	Λ
Naam	Docententeam – WVO, PROJ, FRO BAP & UXD	Auteur:
opdrachtgever	docentenhierboven@ma-web.nl Zakelijk	Regilio Spee
		Regiliospee17@gmail.com

Index

/oorwoord	2
nleiding	2
Doelstelling	2
Doelgroep	2
Project definitie	3
Definition of done	3
Project aanpak	3
Fechnische oplossingen	4
Projectbeheersing	۷
On te leveren producten en diensten	-

Plan van aanpak v1.0

2

Voorwoord

In dit document maak ik duidelijk waar de website over gaat, hoe ik het project ga aanpakken in dit geval in mijn eentje. De voorwaarden worden hierin ook duidelijk gemaakt, met wat we zullen werken (php, javascript, html css jquery etc).

Inleiding

Na aanleiding van de briefing van Hidde Braun zal dit document advies geven over de gegeven informatie. Er zijn mij dingen duidelijk gemaakt tijdens de debriefing over de inhoudelijke eisen (echte inhoud, uit de database), de homepage (lay-out, duidelijke indeling), informatiepagina's (info over mij en de website), agenda, een zoekveld en eventuele extra features. En het allerbelangrijkste, een originele website.

Doelstelling

De doelstelling van de website is om mensen de situatie uit te leggen over het klimaat, wat je er aan kan doen en waardoor het komt, door middel van video's foto's en links.

De doelgroep

De doelgroep van de website is jong en oud, omdat ze misschien met de tips op de website zelf iets kunnen doen voor het klimaat. Dus moet bijvoorbeeld de font duidelijk zijn voor ook oudere mensen, en een duidelijk maar ook kindvriendelijk design.

Project definitie

Er wordt gevraagd dat wij een website maken d.m.v. backend (alle inhoud uit een database, MVC-principe, doorzoekbaar, pagination met meer dan 10 resultaten en een beveiligd cms)

Frontend (tenminste 2 verschillende lay-outs, een CSS grid, afbeeldingen of gegevens met een modaal venster, en op tenminste 1 van de pagina's een AJAX functionaliteit). Hierbij werken we met een goede werkwijze en planning (trello).

Definition of done

Wanneer kan een userstory van doing naar done verplaatst worden:

- 1. Is er een design voor gemaakt
- 2. Bevat het design alle content en eisen
- 3. Is het gerealiseerd
- 4. Is het responsive
- 5. Werkt het in alle browsers

Project aanpak

Hoe ga ik het aanpakken

Ik ga in sprints werken zodat ik elk sprint product kan opleveren, op deze manier kunt u de vordering in het project vroegtijdig zien. Elke sprint duurt 4 dagen en aan het eind van elke sprint ga ik presenteren wat ik in die sprint wel en niet behaald heb. Zodat er tijdig afspraken gemaakt kunnen worden wat er wel en niet mogelijk is.

Het team

Naam	E-mail	Telefoon nummer	Rol
Regilio Spee	Regiliospee17@gmail.com	0622188602	Developer
Regilio Spee	Regiliospee17@gmail.com	0622188602	Designer

Plan van aanpak v1.0

Projectbeheersing

Digitale middelen

Ik maak gebruik van google drive om op deze manier bestanden op te slaan zoals foto's en pdf's. De code ga ik beheren via Github, dit is een omgeving waarin ik alle code kunnen bewaren, dit kan ook gebruikt worden als back-up tijdens de testfase.

Plan van aanpak v1.0

4

Op te leveren producten en diensten

De op te leveren diensten:

- Juiste en voldoende communicatie met de opdrachtgever.
- Ervoor zorgen dat het product af is en naar wens.
- Dat de afspraken nagekomen zoals verwacht.
- Advies geven over hosting.

De op te leveren producten:

- Volledige website
- Duidelijk design
- Nieuw logo indien deze geaccepteerd wordt.
- Nieuw visite kaartje indien deze geaccepteerd wordt.

Slot

Ik hoop dat ik u hiermee genoeg geinformeerd heb. Als er opmerkingen hierover zijn kunt u altijd contact met me opnemen.

